



IA GENERATIVA APLICADA EN LA GESTIÓN MODERNA DE PROYECTOS

PMBOK v6 a 8

PROJECT MANAGEMENT + IA

ACTUALIZACIÓN DEL PMBOK® V6 AL PMBOK® V8 CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

La gestión de proyectos está evolucionando. La incorporación de la **Inteligencia Artificial Generativa** permite optimizar el análisis, automatizar tareas de planificación y mejorar la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Este curso fue diseñado especialmente para profesionales que ya poseen conocimientos en Project Management y desean actualizarse desde el enfoque tradicional del PMBOK® 6 hacia la visión basada en principios y dominios de desempeño incorporada en el PMBOK® 8, integrando herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a la práctica profesional.

Con una metodología eminentemente práctica (90% práctica y 10% teoría), los participantes desarrollarán un caso completo de proyecto utilizando herramientas de IA como **NotebookLM** y **Gemini**, aplicándolas en cada una de las áreas de conocimiento y procesos de dirección de proyectos.

Al finalizar el curso, los participantes habrán experimentado cómo utilizar la IA como un verdadero asistente para acelerar la elaboración de documentación, analizar escenarios, gestionar riesgos y mejorar la planificación y el control de proyectos.

TEMARIO



CLASE 1: ACTUALIZACIÓN DEL PMBOK E INTRODUCCIÓN A LA IA

Evolución del PMBOK® V6 al PMBOK® V8. Repaso de las Áreas de Conocimiento y Dominios de Desempeño. Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa. Ingeniería de Prompts aplicada a Project Management. Introducción al caso práctico.

Construcción del "Módulo Cero":

- Información estratégica de la organización.
- Análisis de prefactibilidad.
- Evaluación financiera: BAC, VAN, TIR, Payback.
- Reservas de Gestión.

Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto..



CLASE 2: PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

Definición del Alcance. EDT (WBS). Cronograma. Gestión de Adquisiciones. Gestión de Interesados. Gestión de Costos. Curva S. Identificación y análisis de riesgos. Simulación Monte Carlo asistida por IA.



CLASE 3: GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN Y CIERRE DOCUMENTAL

Plan de Comunicaciones. Matriz Poder-Interés. Gestión de Calidad. Checklists de recepción. Gestión de Recursos. Técnicas de nivelación y estabilización. Elaboración del Acta de Cierre. Lecciones Aprendidas. Resumen Ejecutivo del proyecto.



CLASE 4: CONTROL DEL PROYECTO Y GENERACIÓN DE VALOR

Seguimiento del proyecto. Earned Value Management (EVM). Análisis de tendencias. Gestión de desvíos. Control de cierre. Comparación con presupuesto aprobado. Transferencia del producto o servicio. Acta Final del Proyecto. Presentación Ejecutiva ante el Directorio..

MODALIDAD DE CURSADA



Todas nuestras clases se dictan online y se transmiten en vivo. Luego quedan grabadas y disponibles en nuestro campus virtual, donde además los alumnos interactúan entre ellos y con los profesores, reciben material y rinden exámenes.

FORMATO

- 90% práctica y 10% teoría.
- Desarrollo integral de un caso real durante todo el curso.
- Aplicación permanente de herramientas de Inteligencia Artificial.
- Ejercicios individuales guiados por el docente.
- Materiales de trabajo incluidos para desarrollar el caso en simultáneo.

Herramientas utilizadas:

- NotebookLM
- Gemini

DOCENTE



CPN. MARCELO MAYER

30 años de experiencia en el sector agroindustrial exportador. Posgrado en Alta Dirección en Agronegocios y Alimentos – UBA. Tecnicatura Universitaria en Negociación de Bienes – UTN. Docente IEEC – Comex. Docente del Posgrado Negocios Internacionales y Tutor de Planes de Negocios Internacionales– Escuela de Negocios, UCA. Docente Escuela Media, Escuela Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria Fac. Veterinaria, Economía I y II y TTE-UBA. Experiencia en el mundo de las Inversiones

Financieras.